

סטטוס בניה ופיתוח בשכונות החדשות

אפריל 2024





סיגליות

הצעירה של באר-שבע



השכונה ממוקמת סביב פארק הילדים, בית הספר הטכני של חיל האוויר, סקייט פארק, בייק פארק, קאנטרי קלאב וגן חיות ייחודי הנמצא בהקמה בימים אלה.

בחלקו הצפוני מתחם אקולוגי עם צמחיה מקומית ובקצהו אזור תצפית על השטחים הטבעיים ממערב לשכונה.

דרומית מערבית לשכונה, על בסיס רצועה קיימת של תשתיות קיים שטח פתוח המתוכנן להיות מפותח באופן טבעי ולהוות חיבור הדרגתי לשטחים הפתוחים בקצה העיר. שטח זה יכול לשמש לטיולי טבע, ריצה ורכיבה הנמצאים סמוך לשכונת סיגליות.

באזור הצפון מזרחי של השכונה מתוכנן שטח פתוח אורכי אשר ילווה את שדרות טוביהו ויהווה חיץ בין הכביש לבין מגרשי המגורים. התכנון כולל שביל טיול היקפי, מתחמי ישיבה מוצלים, מתקני משחק חווייתיים לילדים, שטחי מדשאות ונטיעות לאורך ערוץ מונמך מלווה בצמחיה.

שכונה חדשה וצעירה, מלאת חיים המתוכננת באופן קפדני ובסטנדרט בנייה גבוה על מנת לאפשר מענה לכל צרכי התושבים. השכונה נמצאת באזור מתפתח וייחודי שמאפשר להנות מאיכות חיים גבוהה, שירותים קהילתיים רבים ומגוונים ומיקום אטרקטיבי במיוחד!
 בשכונה תוכננו מספר סוגי שטחים פתוחים הפונים לצרכי משתמשים בגילאים שונים, בדגש על אוכלוסיית המשפחות הצעירות. בתכנון הושם דגש ליצירת רצף המשכי של שטחים פתוחים במרכז השכונה המשמש כעמוד השדרה, מאפשר הליכה בטוחה ומקשר את אזור הכניסה לשכונה, המרכז המסחרי ומתחם הספורט, דרך אזור גני הילדים ועד בית הספר היסודי.

לאורך כל רצף השטחים הנייל עוברים שביל הליכה ושביל אופניים מרכזיים, אשר לאורכם מתוכננים פעילויות נוספות כגון שבילי חושים וחוויה לגיל הרך, ריהוט רחוב (למבוגרים ולגיל הרך) (פיסול ופנלים אינטראקטיביים, ומתקני מדע.

כל זאת ועוד, ברחבי השכונה מתוכננות מספר גינות מקומיות קטנות אשר יספקו מענה נוסף במרחקים נוחים לבנייני המגורים. גינות אלו יישמשו כמקומות מפגש ושיבה, פעילות לגיל הרך ומתחמי כושר.



סיגליות | מיפוי שיווקים וסטטוס אכלוסים | 1,620 יח"ד



כל המגרשים בשכונה שוקו בהצלחה!

876 יח"ד
מאוכלסות

מוסדות
ציבור

תכנון

גוהרי יוסי השקעות
מגרש מסחרי 700
מסחר ללא יח"ד

* אכלוס עתידי הנו צפי בלבד

שיא רפאל
מתחם 55960
מגרש 105
119 יח"ד

11/24

ג. איליה ובניו
מתחם 55958
מגרשים 101-102
88 יח"ד

04/25

אל עוז יזמות
מתחם 55957
מגרש 50 [מסחר ומגורים]
86 יח"ד

בניה

אייל פרץ יזמות ונדלן
מתחם 55959
מגרש 103,104
80 יח"ד

07/24

יהלום ב.כ בע"מ
מתחם 55954
מגרש 43,44
76 יח"ד

01/26

אחים אוזן
מתחמים 55956, 67079
מגרשים 106, 47
98 יח"ד

07/25

רייסדור
מתחם 43024
מגרשים 24-31
360 יח"ד

מאוכלס

ג. איליה ובניו
מתחם 46104
מגרש 21
92 יח"ד

מאוכלס

ארזים
מתחם 43021 | מגרשים 22-23
מתחם 46103 | מגרשים 34-35
284 יח"ד

מאוכלס

אבני דרך בית שמש
מתחם 46102
מגרשים 32-33
140 יח"ד


מאוכלס

אורון נדלן
מתחם 55955 | מגרשים 45-46
מתחם 55953 | מגרשים 41-42
152 יח"ד

02/25
06/25


רייסדור
מתחם 55951 | מגרש 40
48 יח"ד

06/26



מוסד	מגרש	סטטוס	צפי אכלוס
בית כנסת	57	הסתיים	09/23
4 כיתות גן	56	הסתיים	09/21
4 כיתות גן	51	הסתיים	09/22
בית ספר - 2 חט"צ + 5 כיתות	59	הסתיים	09/21
שלב ב' + ג' - 15 כיתות + ספרייה		הסתיים	09/21
מגרש ספורט משולב		הסתיים	07/22
שלב ד' - 2 כיתות חט"צ		לפני ביצוע	---
גן ילדים דו כתני	58	ביצוע- כח"ל	09/24
בית כנסת מקווה	54	הסתיים מסירה	09/22 05/24
מעון יום תלת כתני	53	הסתיים	09/22
אולם ספורט רב תכליתי	59	הסתיים	03/24
מתחם החווה : בייס על יסודי, תיכון על הרצף מועדון נוער והרחבת החווה החקלאית	101	תכנון	---

סיגליות | פארקים ברחבי השכונה





שכונת מגורים חדשה הממוקמת על פארק נחל באר-שבע, בגבולה הדרומי של העיר.

השכונה מתוכננת בדגש על קיימות והתאמה אקלימית. השכונה ממוקמת ליד 2 צירים ראשיים: כביש 25 שחוצה את העיר ומחבר אותה ממערב לכיוון נתיבות ואשקלון וממזרח לכיוון דימונה וכן כביש 40, כביש עוקף לכיוון תל אביב.

בשכונה קיים כביש מרכזי המוביל לאגם ומהווה נקודת מפגש וסביבה יפותחו מבני ציבור, חזיתות מסחריות ופעילות עירונית מגוונת. השכונה תוכננה כשכונה מוטת הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית.





1,900 יח"ד
מאכלוס



יח"ד ששווקו | 3,815

<p>שובל מגרשים 4-371, 361,332 623, 613, 322, 312 140 יח"ד צמודי קרקע</p>	04/24	<p>משכן ובניו מתחמים 62891, 63514 מגרשים 541,542 42 יח"ד + 13 צמודי קרקע</p>	-541 מאכלוס	<p>אביסור מתחם 45633 מגרשים 313, 421, 611, 522 176 יח"ד</p>	מאכלוס	<p>שיאים – שובל – סלעית טובולסקי מתחם 45643 מגרשים 211,213 מתחם 45654 מגרשים 422,423 מתחם 45656 מגרש 651 מתחמים 45645 מגרשים 111,112 מתחם 45653 מגרש 311 724 יח"ד</p>	מאכלוס
<p>י.ח דמרי מתחמים 63513, 63520 מגרשים 621,612, 514, 512 מגרשים 631,641 386 יח"ד</p>	01/25	<p>אייל מסיקה הנדסה מתחם 62891 מגרשים 551 21 יח"ד</p>	מאכלוס	<p>אבני דרך מתחם 45634 מגרש 362 מתחם 45642 מגרשים 221, 222 151 יח"ד</p>	מאכלוס	<p>פרץ בוני הנגב מתחם 45644, 45646 מגרשים, 151,161, 121-123 350 יח"ד</p>	121-123 מאכלוס
<p>דלוייה מרכז הבנייה מתחם 63192 מגרש 722,652,324,751 50 יח"ד</p>	02/26	<p>נדיב אחזקות מתחם 62893 מגרשים 731 42 יח"ד</p>	05/24	<p>האחים און מתחמים 45637 מגרשים 251, 231,241 210 יח"ד</p>	מאכלוס	<p>פרץ בוני הנגב מתחם 45648 מגרשים 142,143 158 יח"ד</p>	06/26
<p>מוטיב אחזקות מתחם 63515 מגרש 653 3 יח"ד</p>	11/26	<p>א.ג. בוסקילה מתחם 45652, 45655 מגרשים 323,325,432 114 יח"ד</p>	11/25	<p>אסוס מתחם 45638 מגרשים 451,431 140 יח"ד</p>	מאכלוס	<p>צרפתי שמעון מתחמים 45640, 455639, 45647 45641 מגרשים 223, 131,132, 261,262 413, 412, 441, 411 610 יח"ד</p>	- 12/25 04/24
<p>עמותת המשטרה מתחם 62521, 63512 מגרש 712,721 46 יח"ד</p>	3/26	<p>אייל פרץ יזמות ונדלן מתחם 45649, 45651 מגרשים 141,321,331 186 יח"ד</p>	09/25	<p>ארז אלון יזמות מתחם 61396 מגרש 521 78 יח"ד</p>	04/24	<p>עומר הנדסה ובניה בע"מ מתחמים 67831, 67833, 61390 מגרשים 342, 622, 511,513,622 561, 661,662,741 111 יח"ד</p>	02/26
		<p>פגסת שלמה מגרש 552 21 יח"ד</p>	07/25	<p>א. ים ארץ ומלוואה מתחם 45650 מגרש 341 53 יח"ד</p>	01/25		


שרם שווק | מלונאות | בהליך שיווק | 47 יח"ד | שווק בהצלחה | 38 יח"ד

<p>מלונאות מגרשים 351,531 400 יח"ד</p>	<p>בהליך שיווק 654,655 47 יח"ד</p>	<p>בהליך חתימת הסכם 562, 732 38 יח"ד</p>
---	---	---

שכונת הפארק | סטטוס מוסדות ציבור וחינוך

* אכלוס עתידי הנו צפי בלבד


מוסד	מגרש	סטטוס	צפי אכלוס
שלב א' ביי"ס יסודי 5 כתות + חטי"צ אחת	802	הסתיים	09/21
שלב ב' ביי"ס יסודי 10 כתות + 2 חטי"צ	802	הסתיים	02/22
בית כנסת + 4 כתות גן	803	הסתיים	09/22
בית ספר יסודי 18 כתות + 3 חטי"צ	804	לקראת קבלת היתר	מותרת בקבלת תקציב
4 כיתות גן, מעון יום ומרכז קהילתי	805	הסתיים	08/22
4 כתות גן	806	הסתיים	07/22
2 בתי כנסת ומקווה	807	לפני ביצוע	מותרת בכוח אדם
גן ילדים תלת כתתי+ מעון תלת כיתתי	808	יש היתר	מותרת בקבלת תקציב
גן ילדים תלת כתתי+ מעון יום תלת כתתי+ בית כנסת	809	הליך היתר	מותרת בקבלת תקציב
מועדון תנועת נוער	207	הליך היתר	---
גן ילדים תלת כיתתי	810	הסתיים	09/21
ביי"ס יסודי 18 כתות + ביי"ס על יסודי	811	תכנון	בהתאם לאכלוס
ביי"ס על יסודי 42 כתות	812	לפני ביצוע	שלב א' מותרת בכוח אדם
מעון תלת כיתתי +	813	הסתיים	09/23



- 09/2022 אכלוס ●
- 09/2023 אכלוס ●
- 09/2024 אכלוס ●
- אכלוס עתידי ●



שכונת הפארק | מועדי אכלוס פארקים



פארקים	מגרש	צפי פתיחה
פארק ליניארי	915,916,917 934,935	נפתח 09/23
פארק מעגלים	931	נפתח 11/22
פארק חדרים	922	נפתח 11/22
פארק מרכזי מזרחי	945	נפתח 11/22
כיכר מרכזית	907,908,909 910,	בביצוע
פארקים בתכנון	1,100,1101 1,102 924,929,925	לפני ביצוע
פארקים בתכנון	938,1103 1,104,1105 937	תכנון



פלניות


לחיות בעיר. לגור בכפר.



הדמיה פרגולה משולשת

שכונה ממערב העיר דרומית לנחל "כובשים" ומזרחית לנחל "עולים".

במרכז, הנמצא בשלבי ביצוע, מרכז מסחרי ומרכז קהילתי – חינוכי, גני ילדים ומוסדות חינוך ותרבות. באמצע השכונה עובר ערוץ ("נחל עשן") ששינה את פניו לפארק שכונתי רבתי בשטח של כ 120 דונם.



מאוכלס	טרם החלו בהליך הנדסי
982	70



מוסד	מגרש	סטטוס	צפי אכלוס
מבנה ציבור/חינוך	905	לפני תכנון	משורין - מותנה באכלוס
גן ילדים תלת כתתי - גן ירוק	9067	הסתיים	09/21 09/22
גן ילדים דו כתתי חני"מ - כח"ל	A908	תכנון	09/25
מקווה	909	הסתיים	03/22
בית כנסת	A911	הסתיים	04/21
בית כנסת	900	הסתיים	09/21
בית ספר יסודי + חטיבה צעירה	920	הסתיים	08/20
מועדון נוער	910	הליך היתר	-----
מגרש ספורט	920	הסתיים	06/22
בית ספר יסודי שלב ג'	920	הסתיים	08/23
גן ילדים דו כתתי	9211	הסתיים	08/20
בית כנסת	922	נבחרה עמותה בוצעה הקצאה	09/24
גן ילדים דו כתתי	923	הסתיים	09/22
קומפלקס מרכז קהילתי משולב מרכז לגיל הרב ומעון יום תלת	206	הסתיים	03/22



שכונת כלניות| פארקים וצפי סיום עבודות

צפי פתיחה	מגרש	פארקים	
08/23	4500	הפארק המרכזי - קטע מערבי	
04/24	4500	הפארק המרכזי - קטע מזרחי	
04/22	6500	פארק משולש	שצ"פ צפוני
04/22	6501	פארק עיגול	
07/23	6506	פארק ריבוע	שצ"פ דרומי
07/23	6517	פירמידה קובייה	
10/23	6513	דירה להשכיר	
07/23	6514	פארק משולש	
07/23	6510	פארק עיגול	

הרעיון המרכזי בתכנון השכונה הנו יצירת מרחב ציבורי איכותי המזמין ומעודד יצירת חיי רחוב פעילים, פארקים בקנה מידה שונים ומסחר.

התוכנית מציעה ארגון בר קיימא של מערך הדרכים ושטחי המגורים המתחשב בצורה מיטבית וואי הקרקע, פריסת שטחים ציבוריים פתוחים ויצירת מרחב ציבורי איכותי, המשכי ומזמין המעודד חיי רחוב פעילים, הליכה ברגל ונסיעה באופניים.

השכונה ממוקמת בסמוך לפארק הטי, הפארק המרכזי וקמפוס טרום צבאי של חיל המודיעין.



שכונת פסגת רמות | 1,901 יח"ד שווקו עד כה בהצלחה



שם יזם	מגרש	סה"כ יח"ד	צפי אכלוס
א.ש יגל יזמות ובנייה בע"מ	160-163	220	09/26
א.ש יגל יזמות ובנייה	156-157	316	09/26
אחים אום	140-144	290	09/26
פרץ לוזון בנין ופיתוח	135-139	269	09/26
שתית בע"מ	145-147	174	09/26
יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח	148-149,203	140	05/26
י. איליה ובנין	164-166	132	09/26
ארז אלון יזמות ובניה	158-159	108	03/25
ניו דלתא נדל"ן ופרויקטים	150-151	96	03/26
ארז אלון יזמות ובניה	117,119	156	-

פסגת רמות | סטטוס מוסדות ציבור וחינוך



החוק והתקנה ייבטחו החל מה-1/1/2019
תקנות משרות
מס' 005-0543106

פסקת רשות באר שבע

נספח כ"א 1 גוף 1 סעיף 4

תאריך: 1/1/2019
חתימה: _____
האולם:

טבלת מידע

שם המוסד	מס' המוסד	מס' המוסד
בית כנסת	1000	1000
בית ספר	1000	1000
מקווה	1000	1000
מס' המוסד	מס' המוסד	מס' המוסד

פסגת רמות | סטטוס מוסדות ציבור וחינוך

מוסד	מגרש	סטטוס	צפי אכלוס
3 כיתות גן מעון יום	309	הליך היתר	09/26
גן דו כיתתי ומעון יום – חכ"ל	310	לפני תכנון	09/27 – לפי קצב אכלוס
3 כיתות גן – חכ"ל	311	בבחירת אדריכל	09/27 – לפי קצב אכלוס
יסודי 18 כיתות א-ו + 3 כיתות גן - חכ"ל	312	תכנון	09/27 – לפי קצב אכלוס
בית ספר על יסודי 48 כיתות לימוד	5901	בבחירת אדריכל	לפי קצב אכלוס
4 כתות גן + בית כנסת	313	בבחירת אדריכל	09/27 לפי קצב אכלוס
בית כנסת	301	לפני תכנון	09/27 – לפי קצב אכלוס
גן דו כיתתי ומעון יום	302	בבחירת אדריכל	לפי קצב אכלוס
מועדון – לבדוק מול כיוונים	303	לפני תכנון	לפי קצב אכלוס
בית ספר יסודי + חטי"צ + 4 כתות גן	304	בבחירת אדריכל	לפי קצב אכלוס
בית כנסת + מקווה	305	לפני תכנון	לפי קצב אכלוס
בי"ס יסודי + חטי"צ + מרכז קהילתי	306	בבחירת אדריכל	לפי קצב אכלוס
גן תלת כיתתי חני"מ – רמות הרכס – חכ"ל	9092	ביצוע	09/24 * בכפוף להשפעות המלחמה

שכונת נאות הדריס | 1,350 יח"ד

השכונה ממוקמת במבואה הדרומית של העיר בסמוך לשכונת נווה נוי.

חלקה הצפוני של השכונה גובל בנחל באר שבע. השכונה ממוקמת בין מרכזי קניות גדולים וסמוך לפארק נחל באר שבע.

בשכונה מתוכננים מבני מגורים בבניה רוויה של כ- 1,350 יח"ד. עד כה בוצעו עבודות פיתוח שלב א' (באזורים שמתוכננים להתאכלס), הכוללות תשתיות תת קרקעיות, אספלט שכבה ראשונה ותאורה.




נאות הדרים | סטטוס בניה קבלנית



* אכלוס עתידי הנו צפי בלבד

שם יזם	מגרש	יח"ד	סטטוס היתר	צפי אכלוס
משה ובניו אביסרור	103	17	בהליך היתר	08/26
	104	17	בהליך היתר	08/26
	105	17	בהליך היתר	08/26
	106	17	בהליך היתר	08/26
	108	114	בבניה	05/25
	109	44	בבניה	05/25
	112	52	בבניה	06/24
	114	100	אוכלס	03/23
	116	90	בבניה	06/24
	117		תכנון	--
צרפתי שמעון	101	17	תכנון	09/26
	102	17	תכנון	09/26
	107	17	תכנון	09/26
	110	80	בהליך היתר	12/25
	111	146	בבניה	06/25
	113	156	בבניה	06/24
	115	72	בהליך היתר	09/26
117 א		תכנון	--	

נאות הדרים | סטטוס מוסדות ציבור וחינוך



מוסד	מגרש	סטטוס	צפי אכלוס
בית ספר יסודי + חטי"צ	301	לפני ביצוע	מותנה בקבלת תקציב
גן ילדים דו כיתתי	302	ביצוע	09/25
גן ילדים דו כיתתי	303	הליך היתר	מותנה בקבלת תקציב
גן ילדים דו כיתתי	304	התקבל היתר	מותנה בקבלת תקציב
מעון יום – תלת כיתתי – חכ"ל	305	לפני תכנון	---
שני בתי כנסת + מקווה – חכ"ל	306	לפני תכנון	התקבלה תקציב לבית כנסת אחד + מקווה
מועדון חברתי – חכ"ל	307	לפני תכנון	

נאות הדרים | סטטוס פארקים לביצוע



פארקים	מגרש	צפי פתיחה
פארק מרכזי	509	---
פארק מרכזי	510	06/23
פארק	502	---
פארק	503	---

* מותנה בקצב האכלוס


השכונה ממוקמת במרכז העיר.

במרכז השכונה מתוכנן להבנות פארק מרכזי בסטנדרטים גבוהים מאוד.

בסמוך לשכונה קיים מרכז טניס, מגרשי ספורט ופארק הסופרים החוצה את שכונה ב' לכיוון הציר המרכזי של העיר.



קריית גנים – סנטרל פארק | 2,300 יח"ד



שם יזם	מגרש	סה"כ יח"ד	סטטוס בניה	צפי אכלוס
י.ח. דמרי	101	272	הסתיים	מאוכלס
	102	272	הסתיים	מאוכלס
	104	408	בבנייה	09/26
	105-108, 103	1,340	תכנון	--



פארק מרכזי – שלבי ביצוע

שלב א'

1. עבודות עפר וקירות תומכים על כל שטח השצ"פ, 4 חודשי ביצוע.
2. עבודות פיתוח, גינון, תאורה וריהוט גן (חלקי) – 5 חודשי ביצוע. (מצטבר 9 חודשים).
3. מתקני משחק – 2 חודשי ביצוע (מצטבר 10 חודשים).

שלב ב'

1. השלמת עבודות פיתוח, גינון, תאורה וריהוט גן – 5 חודשי ביצוע.
2. מתקני משחק מתחם מרכזי – 4 חודשי ביצוע (מצטבר 7 חודשים).
3. מתקני כושר – 2 חודשי ביצוע. (מצטבר 8 חודשים).

שלב ג'

1. אמפי כולל במה מקורה – 4 חודשי ביצוע.

שלב ד'

1. ביצוע שבילים בין השצ"פ לבין הבתים ושביל אופניים – 4 חודשים, לאחר סיום הבנייה.

סטטוס מוסדות ציבור וחינוך



צפי אכלוס	סטטוס	מגרש	מוסד
09/2025	בביצוע	A 400	6 כיתות גן
09/27 – שלב א	תכנון	301	קומפלקס חינוכי כולל בייס יסודי ומעונות יום – חכ"ל
06/23	הסתיים	1	מעון יום ברחוב מנדלסון
09/25	בהליך היתר בניה	56	בית כנסת ומקווה – חכ"ל

שכונת רקפות | 4,145 יח"ד

שכונת "רקפות" מתוכננת לקום בצפון העיר והיא תשווק במסגרת הסכם הגג של העיר באר שבע. השכונה תכלול מגרשים לבני ביתך (צמוד קרקע), בניה מדורגת ורוויה. שכונה ייחודית שתוכננה בזיקה למקום, לטופוגרפיה ולסביבה הטבעית בדגש לשמירת ערכי טבע קיימים נחלים וגבעות .



שכונת רקפות | 480 יח"ד שווקו בהצלחה

958 יח"ד בהליך שווק



סוג מכרז	שם הזוכה	מס' מגרש	מס' יח"ד
בעלי מוגבלויות, מחוסרי דיור	אנשים פרטיים	4811,4870,4866,4877,4907, ..4935	10
מכרז יזמים- דו משפחתיים	אחים אום חברה לעבודות בניין השקעות ופיתוח בע"מ	6220-6225	32
	פ.א.ר חוצה הנגב בע"מ		8
	טכנו דנינו אחזקות בעמ		13
כלל הציבור	אנשים פרטיים	4257-5368	122
בני המקום	אנשים פרטיים	4258-5357	178
מסחר/ משרדים	גוהרי יוסי השקעות	703	1
מכרז יזמים- דו משפחתיים	מכרז נסגר, הזוכים בשלב חתימת חוזים	6035-6036,6230-6232,6235-6240	116
מכרז יזמים – בניה רוויה	מחיר מטרה - מכרז פתוח	7500-7508	682
כלל הציבור	אנשים פרטיים – המכרז פתוח	/	166
בני המקום	אנשים פרטיים – המכרז פתוח	/	110




טיפוס	גודל מגרש/ יח"ד (מ"ר)	סה"כ	צמודי קרקע: 2601
A	350-700	כ- 1367	צמודי קרקע: 2601
B	350-500	כ- 454	
C	250-350	כ- 575	
D	350-500	כ- 205	
E	100-140 מ"ר עיקרי	כ- 748	מדורגים: 748
F	80-120 מ"ר עיקרי	כ- 801	בניה רוויה: 801
סה"כ		כ- 4150	

מוסדות ציבור רקפות

מגרש	מוסד	צפי אכלוס
602 (חכ"ל)	יסודי א' 18 כיתות + חט"צ כיתות שלב א'	לפי קצב אכלוס
604 (חכ"ל)	יסודי א' 18 כיתות + חט"צ כיתות שלב ב' גן 4 כיתות	לפי קצב אכלוס
606 (חכ"ל)	יסודי ג' 18 כיתות + חט"צ כיתות שלב א'	לפי קצב אכלוס
608	בית כנסת ומקווה	לפי קצב אכלוס
609 (חכ"ל)	גן 4 כיתות	לפי קצב אכלוס
610 (חכ"ל)	יסודי ב' 18 כיתות + חט"צ שלב א'	לפי קצב אכלוס
611 (חכ"ל)	גן 4 כיתתי	לפי קצב אכלוס
717 (חכ"ל)	גן דו כיתתי	לפי קצב אכלוס



שכונת רקפות| פריסת מוסדות חינוך וציבור



לפני תכנון

המשך עשייה פורייה ומוצלחת !

